

事業の実施内容及び成果に関する報告書

1. 事業名

平成24年度 福祉車輛の整備

補助事業

2. 事業の実施経過

(1) 事務手続関係

| | | |
|---------|----------|--------------------------|
| 平成 23 年 | 9 月 26 日 | 補助金交付要望書提出 |
| 平成 24 年 | 4 月 1 日 | 補助金交付内定通知書受理 |
| | 4 月 13 日 | 補助事業事務手続きに関する説明会参加 |
| | 4 月 27 日 | 補助金交付申請書提出 |
| | 5 月 16 日 | 補助金交付決定通知書受理 |
| | 5 月 30 日 | 補助事業実施に関する誓約書提出 |
| | 7 月 20 日 | 購入業者決定に関する報告書提出 |
| | 8 月 24 日 | 自己評価 I 及び要因分析提出 |
| | 9 月 3 日 | 補助金の精算払申請書提出(1,725,000円) |
| | 9 月 20 日 | 補助金受領(1,725,000円) |

(2) 事業関係

| | | |
|---------|----------|----------------------------|
| 平成 24 年 | 5 月 24 日 | 入札参加業者選定(3社)の理事会承認 |
| | 6 月 12 日 | 入札説明会実施日 |
| | 6 月 26 日 | 入札実施日 |
| | 7 月 12 日 | 入札結果及び契約の理事会承認 |
| | 7 月 13 日 | (有)プラムと契約締結・発注(3,546,440円) |
| | 8 月 17 日 | 納車・検収 |
| | 8 月 17 日 | 請求書受理(3,546,440円) |
| | 8 月 31 日 | (有)プラムへ 3,546,440円支払 |

3. 実施内容及び成果

(1) 実施内容

福祉車輛の整備

移送車Ⅲ「リフト付」:トヨタレジアスエース 2000cc

1台

(2) 成 果

新しい移送車の購入により、安全を第一に、送迎中の振動等による利用者の身体的・精神的苦痛も解消して、快適な利用となった。

また、競争激化、サービスが多様化する介護業界の中で、利用者本位のサービスを展開するための基盤構築ができた。

4. 事業実施に関して特許権、実用新案権等を申請または取得したときはその内容

有 ・ ④

5. 今後予想される効果

施設利用者の外出行事や通院等の送迎のみならず、居宅サービスや地域支援事業等の送迎等にも幅広く利用が可能となった。